Planificación de un proyecto BPM

Planificar un proyecto BPM con alcance, entregables, responsabilidades, riesgos y criterios de aceptación.

Comprender

Aplicar

Comprobar

Una decisión que podrás justificar

Planificar un proyecto BPM con alcance, entregables, responsabilidades, riesgos y criterios de aceptación.

Pregunta de entrada

¿Qué compromisos deben revisarse antes de aprobar el calendario del caso?

Alcance y justificación

Un proyecto BPM organiza una intervención temporal para mejorar un proceso con propósito definido. Explica el problema, quién recibe el resultado, qué se incluye y qué queda fuera. Relaciona los beneficios esperados con evidencia inicial y evita prometer una transformación total sin recursos. El responsable del proyecto y el dueño del proceso cumplen funciones relacionadas, pero distintas.

Entregables y responsabilidades

Descompón el trabajo en entregables verificables: alcance, modelo actual, diagnóstico, propuesta futura, piloto y seguimiento. Asigna responsable de ejecución y autoridad de aprobación. Un cronograma útil representa dependencias y disponibilidad de participantes. No programes una validación antes de disponer de evidencia suficiente ni supongas que todas las personas estarán disponibles a tiempo completo.

Del concepto a la acción

01 **Justificar alcance** › 02 **Organizar entregables** › 03 **Preparar piloto** › 04 **Transferir seguimiento**

La planificación conecta el problema con entregables, personas y decisiones. Un modelo actual validado debe preceder al diagnóstico y a la selección del cambio. El piloto necesita preparación operacional y condiciones de aceptación. Al concluir, la responsabilidad de seguimiento se transfiere de manera explícita para que la mejora no dependa de mantener abierto el proyecto indefinidamente.

Caso aplicado · datos ficticios

Caso ficticio: una empresa propone mejorar soporte en cuatro semanas, pero el analista solo puede participar dos días por semana y los datos no están consolidados. El plan debe ajustar alcance o plazo, asignar acceso a registros y programar validación con atención al cliente. Comprar una herramienta en la primera semana no sustituye el diagnóstico. El piloto necesita responsables de incidentes y una decisión de continuidad.

¿Qué compromisos deben revisarse antes de aprobar el calendario del caso?

Riesgos y cambio

Identifica riesgos de datos insuficientes, resistencia, dependencia técnica o interrupción de operación. Define señales tempranas, responsables y respuestas. El cambio necesita comunicación sobre qué se modificará, formación para quienes ejecutan el proceso y un canal para reportar excepciones. Considera pruebas y transición para no usar a los clientes como validadores involuntarios de una solución todavía no comprobada.

Aceptación y continuidad

Define criterios observables para aceptar cada entregable y decidir si ampliar el piloto. Prevé soporte y transferencia al responsable de la operación. El cierre del proyecto debe conservar modelos, decisiones, indicadores y aprendizajes. La mejora del proceso continúa después del cierre administrativo; necesita una revisión programada y capacidad de actuar cuando el resultado se aleja del propósito.

Tu actividad de transferencia

1. Redacta una ficha de proyecto con problema, alcance, exclusiones y beneficio esperado.
2. Construye entregables, dependencias y responsables para un calendario realista.
3. Elabora tres riesgos con señal temprana, responsable y respuesta.
4. Define aceptación del piloto y transferencia al responsable del proceso.

Síntesis y referencias

Planifica alcance y capacidad reales.

Organiza entregables con aceptación y riesgos.

Transfiere la mejora a la operación.

Base curricular: sílabo UPS adjunto, página 1. Referencia de ampliación: Jeston y Nelis (2014), Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. Dumas et al. (2018), Fundamentals of Business Process Management.